

F-00

Acta de constitución del proyecto

Formaliza el equipo, el cliente y el alcance inicial. Sin este documento firmado el proyecto no inicia.

► Se diligencia en la semana 2. La dependencia de la universidad que actúa como cliente debe designar un responsable con capacidad de decisión sobre el alcance; ese responsable firmará también el documento de requisitos y la carta de satisfacción final.

1. Identificación del proyecto

Nombre del proyecto	Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)
Dependencia solicitante	Planeación
Fecha de inicio	20/8/2026
Fecha estimada de entrega	27/08/2026
Programa académico	Ingeniería de Software y Computación
Periodo académico	II

2. Cliente

Responsable designado por la dependencia para validar requisitos y recibir el producto.

Nombre completo	Oscar Alvarado Muñoz
Cargo	Área de Planeación
Dependencia / oficina	Planeación
Correo institucional	Planeacion@uniautonomo.edu.co
Teléfono / extensión	
Disponibilidad para reuniones	Ej.: martes 2:00–4:00 p. m.

3. Equipo de desarrollo

El equipo se conforma por **dos integrantes**. Ambos deben tener participación demostrable en el repositorio.

Nombre completo	Documento	Correo	Rol principal	Usuario del repositorio
Deiby Alejandro Ramirez Galvis	1058932662	deiby.ramirez.g@uniau tonoma.edu.co	Líder Técnico / Arquitecto de Software	DeibyRamirez
David Urrutia Ceron	1059595128	david.urrutia.c@uniau tonoma.edu.co	Líder de Calidad y Documentación / Analista Funcional-QA	BICHO128

► Roles sugeridos: uno asume liderazgo técnico (arquitectura y backend) y el otro liderazgo de calidad (pruebas y documentación). Ambos programan; los roles definen quién responde por cada frente, no quién trabaja.

4. Planteamiento del problema

Describe la situación actual de la dependencia y el problema que se busca resolver. Máximo una página.

La CUAC carece de procedimientos establecidos. Existe una urgencia crítica porque la última auditoría se realizó en 2021 y las vulnerabilidades detectadas en ese informe no se han solucionado, no se cuenta con un sistema que permita la conectividad de los indicadores, evidencias y procesos institucionales con los estándares de calidad.

5. Justificación

¿Por qué vale la pena resolverlo? ¿Qué mejora concreta obtiene la dependencia?

La resolución de este problema es de carácter crítico y urgente para garantizar la acreditación institucional de la CUAC. Actualmente, la gestión de calidad es vulnerable debido a la falta de procedimientos estandarizados tras la auditoría de 2021. Implementar este sistema proporcionará a la dependencia una plataforma centralizada que automatiza la trazabilidad entre las evidencias documentales, los procesos institucionales y los estándares de calidad. Esto reduce drásticamente el error humano, optimiza los tiempos de preparación para futuras auditorías, permite el monitoreo en tiempo real de los planes de mejora y garantiza un cumplimiento regulatorio organizado y seguro.

6. Objetivos

6.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de información web que permita la gestión, centralización y trazabilidad de los indicadores, procesos y evidencias institucionales, alineándose con los estándares de calidad para el proceso de acreditación de la CUAC.

6.2 Objetivos específicos

► Entre tres y cinco, redactados con verbo en infinitivo y verificables.

1. **Analizar** los estándares de calidad requeridos y las vulnerabilidades detectadas en el informe de auditoría de 2021 para definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2. **Diseñar** la arquitectura de software y el modelo de base de datos que garantice el almacenamiento seguro y la conectividad lógica entre indicadores, evidencias y áreas responsables.
3. **Implementar** un módulo de gestión documental y carga de evidencias que permita asociar de manera estructurada los archivos a sus respectivos indicadores de calidad.
4. **Desarrollar** un panel de control (Dashboard) que ofrezca visualización del estado actual de los indicadores y el progreso en la mitigación de las vulnerabilidades institucionales.

7. Alcance preliminar

7.1 Incluye

Funcionalidades y entregables que sí forman parte del proyecto.

1. Módulo de gestión documental: repositorio de formatos y plantillas oficiales, carga y validación de documentos, control de vigencia por documento con alertas de vencimiento.
2. Panel principal con listado de programas (pregrado y postgrado) y su estado consolidado de documentos y procesos.
3. Motor de búsqueda y filtros avanzados sobre los datos (por programa, prueba, periodo, indicador).
4. Dashboard con métricas por programa, integrando/alimentando reportes de Power BI.
5. Sistema de roles y permisos de acceso.

7.2 No incluye

► *Tan importante como lo anterior. Delimitar explícitamente lo que queda fuera es lo que evita que el alcance crezca sin control durante el semestre.*

- No incluye el rediseño de procesos académicos internos de la universidad; solo la sistematización de la información ya existente.
- No incluye que el equipo de desarrollo suba, por su cuenta, la totalidad de la información histórica de los programas al sistema. Antes de la entrega se cargará información variada (de prueba) suficiente para validar que todos los procesos y flujos funcionan correctamente; la carga masiva de la información real queda a cargo de la dependencia una vez el sistema esté en producción
- No incluye transformación y limpieza en su totalidad de toda la información de los procesos antes del sistema, aquella información debe llegar limpia al sistema para lograr una visualización de los datos.

8. Interesados

Interesado	Rol frente al proyecto	Interés / expectativa
Oscar Alvarado Muñoz (Planeación)	Cliente / responsable de aceptación	Validar los requisitos y recibir el sistema funcional dentro del cronograma acordado.

Interesado	Rol frente al proyecto	Interés / expectativa
Coordinadores de programas académicos (pregrado y postgrado)	Usuarios finales del sistema	Contar con visibilidad clara del estado de documentos y procesos de su programa.
Docente del curso	Evaluador académico del proyecto	Verificar el cumplimiento de hitos, alcance y calidad del entregable.

9. Riesgos identificados

#	Riesgo	Probabilidad(A/M/B)	Impacto(A/M/B)	Plan de mitigación
R-01	Baja disponibilidad del cliente para reuniones de validación de requisitos.	M	A	Agendar reuniones fijas quincenales desde el inicio y usar canales asincrónicos (correo, formularios) para validaciones rápidas.
R-02	Tiempo insuficiente frente a la cantidad de requisitos, dado que el equipo debe atender otros proyectos y cursos en paralelo durante el mismo semestre	M	A	Limitar el alcance a lo que realmente se puede resolver y entregar funcional en el tiempo disponible: priorizar los módulos núcleo (gestión documental, panel de programas y alertas de vigencia)

► *Riesgos típicos de esta práctica: baja disponibilidad del cliente para reuniones, cambio del responsable de la dependencia a mitad de semestre, dependencia de credenciales o servidores institucionales, y desbalance de carga entre los dos integrantes.*

10. Compromisos

10.1 Del equipo de desarrollo

- Cumplir el cronograma y los hitos definidos por el docente.
- Documentar el avance en el repositorio y en el tablero de gestión.
- Reportar oportunamente cualquier bloqueo o desviación del alcance.
- Entregar el producto desplegado y en funcionamiento, con sus manuales.
- Mantener confidencialidad sobre la información de la dependencia.

10.2 De la dependencia (cliente)

- Designar un responsable disponible durante todo el semestre.
- Participar en las reuniones de levantamiento de requisitos y validación.
- Revisar y firmar el documento de requisitos dentro del plazo acordado.
- Entregar la información y los accesos necesarios para el desarrollo.
- Emitir la carta de satisfacción al recibir el producto conforme.

11. Aprobación

Con la firma de este documento las partes manifiestan conocer y aceptar lo aquí consignado.



Cliente

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Equipo de desarrollo

Nombre:

Documento:

Fecha:

Docente

Nombre:

Fecha: